

Serial No رقم التسلسل	MINISTRY OF DEFENCE		وزارة الدفاع								
FM WO 60	DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE	شعبة البنية التحتية - إدارة المرافق و الإنشاء									
Date التاريخ	أمر عمل										
02-Apr-26	Work Order										
CMW-24000-FM039-FM-WO-60	الرقم Number	CMW-24000-FM039	رقم المشروع Project No.								
سكن الضباط	رقم المعسكر Camp ID	صيانة و تشغيل أنظمة التكييف و الهواء لمعسكرات الفجيرة و رأس الخيمة	إسم المشروع Project Name								
43	القسم: Section	الحيل	الموقع Location								
الخليج للخدمات الصناعية / جيسكو			السادة الشركة company								
60	أمر عمل Work Order	02-5512955	فاكس FAX								
توريد و تركيب و استبدال و فحص و تشغيل و ضمان : مكيفات جدارية سبلت عدد (15) سعة (2.0) طن في غرف مختلفة بسكن الضباط - استبدال بدل تالف			الموضوع Subject								
تحتية طيبة وبعد ..											
1. عليكم البدء بتنفيذ أعمال توريد و تركيب و استبدال و فحص و تشغيل و ضمان : مكيفات جدارية سبلت عدد (15) سعة (2.0) طن في غرف مختلفة بسكن الضباط - استبدال بدل تالف و ذلك حسب الكشف المرفق على ألا تزيد قيمة الأعمال المنفذة عن (61560) درهم . 2. الكميات المذكورة بالكشف المرفق هي كميات تقديرية قابلة للزيادة والنقصان وسيتم محاسبتكم على الكميات الفعلية المنفذة وحسب التفاصيل التالية: <table border="1"> <tr> <td>61,560.00</td> <td>قيمة أمر العمل Value of Work Order</td> <td>02/04/2026</td> <td>تاريخ بداية أمر العمل Start Date</td> </tr> <tr> <td>171.00</td> <td>غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty</td> <td>01/07/2026</td> <td>تاريخ نهاية أمر العمل End Date</td> </tr> </table> 3. في حال تأخركم في تنفيذ الأعمال عن التاريخ المحدد أعلاه سيتم تطبيق غرامات التأخير أعلاه وحسب التعاقد. 4. يتم إزالة المخلفات من الموقع بعد الإنتهاء من الأعمال وترحيل مواد السكراب إلى سلاح التموين والنقل بموجب سند استلام يتم إرفاقه مع محضر تسليم الأعمال. 5. عليكم أخذ توقيع المستخدم في حال الإنتهاء من الأعمال حسب نموذج محضر أستلام أعمال أمر العمل. 6. يتم إعلامنا بكتاب رسمي من طرفكم بالإنتهاء من الأعمال وتوقيع المستخدم حتى نقوم بإستلام الأعمال من طرفنا.				61,560.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	02/04/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date	171.00	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	01/07/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date
61,560.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	02/04/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date								
171.00	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	01/07/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date								
الرتبة: ع نقيب مهندس / المنصب: رئيس قسم إدارة المرافق - قطاع 3/ الأسم: أحمد عبدالكريم سلطان محمد		5169 0501997687									
☐ رئيس قسم إدارة المنشآت / ☐ القلم الفنى		☐ نسخة الى: رئيس شعبة إدارة المرافق ☐ الركن الفنى									