

قوة / ملحق

Serial No رقم التسلسل	MINISTRY OF DEFENCE		وزارة الدفاع								
FM WO 62	DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE		شعبة البنية التحتية - إدارة المرافق و الإنشاء								
Date التاريخ	أمر عمل										
07-Apr-26	Work Order										
CMW-24000-FM039-FM-WO-62	الرقم Number	CMW-24000-FM039	رقم المشروع Project No.								
رقم المعسكر Camp ID	صيانة و تشغيل أنظمة التكييف و الهواء لمعسكرات الفجيرة و رأس الخيمة		إسم المشروع Project Name								
القسم: Section	الرمس		الموقع Location								
الخليج للخدمات الصناعية / جيسكو			السادة الشركة company								
62	أمر عمل Work Order	02-5512955	فاكس FAX								
توريد و تركيب و فحص و تشغيل و ضمان : مكيفات سبلت عدد (9) سعة (3.0) طن - تركيب جديد - يحتاج إلى أعمال كهربائية و مدنية			الموضوع Subject								
تحية طيبة وبعد ..											
1. عليكم البدء بتنفيذ أعمال توريد و تركيب و فحص و تشغيل و ضمان : مكيفات سبلت عدد (9) سعة (3.0) طن - تركيب جديد - يحتاج إلى أعمال كهربائية و مدنية و ذلك حسب الكشف المرفق على ألا تزيد قيمة الأعمال المنفذة عن (59262) درهم . 2. الكميات المذكورة بالكشف المرفق هي كميات تقديرية قابلة للزيادة والنقصان وسيتم محاسبتكم على الكميات الفعلية المنفذة وحسب التفاصيل التالية: <table border="1"> <tr> <td>59,262.00</td> <td>قيمة أمر العمل Value of Work Order</td> <td>07/04/2026</td> <td>تاريخ بداية أمر العمل Start Date</td> </tr> <tr> <td>510.88</td> <td>غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty</td> <td>06/05/2026</td> <td>تاريخ نهاية أمر العمل End Date</td> </tr> </table> 3. في حال تأخركم في تنفيذ الأعمال عن التاريخ المحدد أعلاه سيتم تطبيق غرامات التأخير أعلاه وحسب التعاقد. 4. يتم إزالة المخلفات من الموقع بعد الإنتهاء من الأعمال وترحيل مواد السكراب إلى سلاح التموين والنقل بموجب سند استلام يتم إرفاقه مع محضر تسليم الأعمال. 5. عليكم أخذ توقيع المستخدم في حال الإنتهاء من الأعمال حسب نموذج محضر استلام أعمال أمر العمل. 6. يتم إعلامنا بكتاب رسمي من طرفكم بالإنتهاء من الأعمال وتوقيع المستخدم حتى نقوم بإستلام الأعمال من طرفنا.				59,262.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	07/04/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date	510.88	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	06/05/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date
59,262.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	07/04/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date								
510.88	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	06/05/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date								
الرتبة: نقيب مهندس /		المنصب: رئيس قسم إدارة المرافق - قطاع 3									
الاسم: أحمد عبدالكريم سلطان محمد											
رئيس قسم إدارة المنشآت /		رئيس شعبة إدارة المرافق									
القلم الفني		الركن الفني									